



Comune di Rimasco

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.13

OGGETTO:

Programma "Nuovi Progetti di Interventi" ai sensi del D.L. n. 133 del 12/09/2014 cosiddetto "Sblocca Italia". Riqualficazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico. Approvazione Perizia di Variante.

L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di agosto alle ore sedici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TOGNOTTI GIANNI - Sindaco	Si
2. BAZZANA ENZO - Vice Sindaco	Si
3. MOGNETTI SILVANO - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del vice segretario Signor Dott. MICHELE ORSO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TOGNOTTI GIANNI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il comma 9 dell'art. 8 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella legge 98 del 09/08/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20.08.2013 n. 194 – S.O. n. 63, che ha destinato l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione di "Misure per il rilancio delle infrastrutture" nei piccoli Comuni;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", ha destinato l'ulteriore importo di 50 milioni di euro per il rifinanziamento delle medesime misure;

- il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto "Sblocca Italia", convertito con modificazioni dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014 n. 262 – S.O., all'art. 3 prevede il finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, suddivise in tre tipologie contraddistinte con la lettera a), b) e c);

Premesso che il Comune di Rimasco ha partecipato al bando con il progetto di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 27 ottobre 2015 per un importo di € 380.000,00;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 agosto 2015, n. 284, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento assentivo dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel quale risulta compreso l'intervento proposto dal Comune di Rimasco avente per oggetto "Riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico" per un importo ammesso a finanziamento di € 380.000,00;

Visto il Disciplinare Prot. 20231 in data 17/12/2015 che regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di Rimasco in relazione al suddetto finanziamento;

Evidenziato che a seguito dell'espletata procedura aperta, con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 28 in data 9 aprile 2016 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'appalto in oggetto, alla ditta Ediltermignone s.n.c., con sede in Varallo (VC), località Pian Presello snc, partita IVA 01973530023;

Richiamato il Contratto di Appalto repertorio 102 del 26.05.2016 (registrato a Borgosesia il 23.06.2016 Serie 1T, Numero 66) tra il Comune di Rimasco e la ditta Ediltermignone s.n.c., per un importo netto di € 277.872,20 al netto del ribasso del 6,15%;

Dato atto che il quadro economico dell'opera post gara risulta essere rideterminato in € 366.659,42, mentre le economie di gara derivanti dal ribasso del 6,15% risultano essere di € 13.340,58 Iva compresa;

Preso atto che i lavori risultano essere stati consegnati in data 23 maggio 2016 con un verbale firmato in pari data dall'impresa senza annotazioni o riserve e che i lavori sono tutt'ora in corso;

Considerato che in data 29 giugno 2017 è stata assunta al prot. 550, proveniente dal Direttore dei Lavori, in Fabrizio Tocchio, una perizia di variante in corso d'opera, composta dai seguenti elaborati in elenco:

- EL.P1 Relazione tecnica generale
- EL.P2 Computo metrico estimativo
- EL.P3 Elenco prezzi unitari
- Verbale Concordamento
- T.6 Inquadramento interventi

Dato atto che tale perizia prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di € 6.000,00 (oltre I.V.A. di Legge), che eleva l'importo complessivo dell'appalto ad € 283.872,20, oltre I.V.A. di Legge;

Preso atto della disponibilità dell'Appaltatore ad accettare la prosecuzione dei lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario (fatta salva la determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto) ed in conformità degli elaborati progettuali di variante pervenuti;

Preso atto che la perizia di variante di cui sopra risulta scaturita da causa (e rinvenimenti) non imputabili alla stazione appaltante, imprevedute e non prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori, come risultanti nella Relazione di Variante P.1;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 19.04.2016;

Letto l'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, comma 1. *“1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;*

Visto l'elaborato P.1 di Perizia di Variante, pagina 6, dal quale risulta il nuovo quadro economico dell'intervento ridefinito;

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento risulta determinato in € 374.840,21 e quindi contenuto nell'importo originario di € 380.000,00 e i cui quadri economici pre e post perizia risultano essere:

Descrizione voci	Importo QTE a seguito aggiudicazione	Importo QTE di perizia	Differenze
Importo lavori	€ 277.872,20	€ 283.872,20	€ 6.000,00
IVA sui lavori	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 0,00
lavori in economia, allacciamenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
spese tecniche prog. d.l. e contabilità	€ 28.724,44	€ 29.600,00	€ 875,56
spese tecniche coordinam. Sicurezza	€ 10.730,00	€ 11.100,00	€ 370,00

cassa previdenza su spese tecniche	€ 1.578,18	€ 1.628,00	€ 49,82
IVA su spese tecniche	€ 9.027,18	€ 9.312,16	€ 284,98
arrotondamento	€ 27.787,22	€ 28.387,22	€ 600,00
	€ 0,20	€ 0,63	€ 0,43
Totali	€ 366.659,42	€ 374.840,21	€ 8.180,79

Visto l'articolo 4 del disciplinare sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si evidenzia la possibilità di redigere perizie di variante, con utilizzo di risorse derivanti da ribassi d'asta o altre economie di spesa, che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che redatte ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese tecniche riconducibili alla gestione dell'intervento;

Visto lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere tra le parti;

Visti:

- Il D.Lgs. 50/16
- Il D.lgs. 163/06
- Il DPR 207/10
- Il D.Lgs. 267/00

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del Servizio lavori pubblici e del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la perizia di variante tecnica suppletiva dei lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico, redatta (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 132, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) dal progettista e direttore dei lavori ing. Fabrizio Tocchio con studio in Borgosesia (VC), composta dai seguenti elaborati:

EL.P1 Relazione tecnica generale

EL.P2 Computo metrico estimativo

EL.P3 Elenco prezzi unitari

Verbale Concordamento

T.6 Inquadramento interventi

e conservata agli atti dell'Ufficio che prevede un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di € 6.000,00 (oltre IVA di Legge), che eleva l'importo complessivo dell'appalto a € 283.872,20, oltre IVA di Legge;

2. **Di approvare** lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere tra il Comune e l'Appaltatore;
3. **Di approvare** il nuovo quadro economico della spesa pari a € 374.840,21, di seguito riportato:

Descrizione voci	Importo QTE a seguito aggiudicazione	Importo QTE di perizia	Differenze
Importo lavori	€ 277.872,20	€ 283.872,20	€ 6.000,00
IVA sui lavori	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 0,00
lavori in economia, allacciamenti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
spese tecniche prog. d.l. e contabilità	€ 28.724,44	€ 29.600,00	€ 875,56
spese tecniche coordinam. Sicurezza	€ 10.730,00	€ 11.100,00	€ 370,00
cassa previdenza su spese tecniche	€ 1.578,18	€ 1.628,00	€ 49,82
IVA su spese tecniche	€ 9.027,18	€ 9.312,16	€ 284,98
arrotondamento	€ 27.787,22	€ 28.387,22	€ 600,00
	€ 0,20	€ 0,63	€ 0,43
Totali	€ 366.659,42	€ 374.840,21	€ 8.180,79

4. **Di prendere atto** che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al quadro economico del progetto esecutivo approvato e che la spesa complessiva di € 374.840,21 è finanziata alla voce di bilancio spesa 1.05.2, macroaggregato U.2.02.01.09.001 del bilancio di previsione 2017/2019, esecutivo ai sensi di legge;
5. **Di disporre** la trasmissione degli atti inerenti la perizia di variante in corso d'opera di che trattasi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ottemperanza dell'art. 4 del Disciplinare sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale Edilizia Statale e Interventi Speciali ed il Comune di Rimasco;
6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOGNOTTI GIANNI)

Parere di regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Michele Orso)

A questo punto,

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che il responsabile del servizio Lavori Pubblici ha espresso parere tecnico favorevole;

Dato atto che il responsabile del servizio Finanziario ha espresso parere contabile favorevole;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- Di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
- Di rendere, altresì, con separata votazione favorevole unanime, il presente deliberato immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
F.to : TOGNOTTI GIANNI

Il vice segretario
F.to : Dott. MICHELE ORSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 112 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/08/2017 al 31/08/2017, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rimasco, li 16/08/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Conti M. Sofia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il vice segretario
Dott. MICHELE ORSO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il vice segretario
Dott. MICHELE ORSO