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COMUNE DI RIMASCO 
Provincia di Vercelli 

 

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 85 IN DATA 04/11/2017 

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA 

ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO FINALE, ATTI 

DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E  

LIQUIDAZIONE DEI RELATIVI PAGAMENTI FINALI A SALDO.           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
PREMESSO che con Determinazione n. 28 in data 09/04/2016 venivano aggiudicati i lavori di 

riqualificazione e incremento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico alla ditta Ediltermignone 

s.n.c., con sede in località Pian Presello sn, Varallo (VC), in Ati da costituirsi con la ditta Elettro Energy 

s.r.l., corrente in Borgosesia (VC), in quanto risultante al 1° posto nella graduatoria redatta a seguito 

dell’esperimento di procedura aperta per l’appalto delle opere, con ribasso d’asta offerto del 6,15%; 

 

 

ATTESO che in  data 10 maggio 2016 è stato costituito RTI raggruppamento temporaneo di imprese, con 

atto dott. Massimo Cortese, notaio in Varallo (VC), repertorio 101942/raccolta 16439, tra la ditta 

Ediltermignone s.n.c., impresa mandataria, e la ditta Elettro Energy s.r.l., impresa mandante; 

 

 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 23.05.2016, con effettivo inizio nella stessa data; 

 

 

VISTO il Contratto di Appalto Repertorio 102 in data 26.05.2016, ammontante a euro 277.872,20 al netto 

di IVA; 

 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni attinenti liquidazione di spese: 

 n. 40 del 22.06.2016 con la quale: 

 è stata concessa anticipazione contrattuale, ai sensi dell’ex art. 26-ter D.L. 21.6.2016 convertito 

in Legge 09.08.2013 n. 98, ora previsto dall’articolo 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, con pagamento 

di acconto pari al 20%  dell’importo contrattuale di competenza della ditta Edil Termignone s.n.c. di 

Termignone Domenico e Walter, con pagamento della fattura n. n. 5 del 27.05.2016, ammontante a 

euro 38.346,36 oltre I.V.A. per un totale complessivo di euro 42.181,00; 

 n. 41 del 22.06.2016 con la quale: 

è stata liquidata la fattura FAPPPA 2_16 del 03.05.2016 emessa dal tecnico incaricato ing. 

Fabrizio Tocchio, con studio tecnico in Borgosesia (VC), ammontante a complessivi euro 

24.683,80; 

 n. 43 del 23.06.2016 con la quale: 



sono stati approvati gli atti relativi al Primo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 20.06.2016, 

redatti dal tecnico incaricato ing. Fabrizio Tocchio, per i lavori eseguiti dalla ditta 

Ediltermignone s.n.c., corrente in Varallo VC; 

 

 è stato liquidato l’importo complessivo di € 59.180,00 (€ 53.800,00 oltre IVA); 

 n. 52 del 19.07.2016 con la quale è stata concessa anticipazione contrattuale, ai sensi dell’ex art. 

26-ter D.L. 21.6.2016 convertito in Legge 09.08.2013 n. 98, ora previsto dall’articolo 35 

comma 18 del D.lgs. 50/2016, con pagamento di acconto pari al 20%  dell’importo contrattuale 

di competenza della ditta Elettro Energy s.r.l., con pagamento della fattura n. 147-2016 del 

18.07.2016, per l’importo complessivo di € 21.018,25; 

 n. 60 del 23.08.2016 con la quale: 

sono stati approvati gli atti relativi al Secondo Stato Avanzamento Lavori, redatti dal tecnico 

incaricato ing. Fabrizio Tocchio, per i lavori eseguiti fino alla data del 27.07.2016; 

 

è stato liquidato l’importo complessivo di € 59.180,00 (€ 53.800,00 oltre IVA), nel rispetto 

delle suddivisioni previste RTI raggruppamento temporaneo di imprese, con atto dott. Massimo 

Cortese, notaio in Varallo (VC), repertorio 101942/raccolta 16439: ditta Ediltermignone s.n.c. e 

ditta Elettro Energy s.r.l.; 

 

 n. 69 del 06.10.2016 con la quale è stato. 

liquidato l’importo complessivo di € 23.716,00 per le seguenti motivazioni : 
- Fattura 178-2016 del 30.08.2016  € 23.716,00 

- Fattura 176-2016 del 30.08.2016 di sola IVA (valore negativo € - 2.067,37), da scomputare 

dall’IVA da versarsi con split – payment; 

 

dato atto che con la propria precedente Determinazione n. 52 del 19/07/2016, è stata liquidata la 

somma  € 21.018,25, relativa alla fattura  147-2016 in del 18.07.2016, contenente l’errata 

applicazione dell’IVA al 22% anziché al 10% e che  il corretto importo da riconoscersi è di € 

18.950,88, con minore spesa di € 2.067,37; 

 

computato dal prossimo versamento di IVA con modello Agenzia delle Entrate F24,  per split 

payment, la somma di € - 2.067,37;  

 

 n. 73 del 20.10.2016 con la quale è stato: 

 liquidato l’importo complessivo di € 12.053,60 per la fattura 6_16 del 27.07.2016 emessa 

dall’ing. Fabrizio Tocchio; 

 n. 77 del 26.10.2016 con la quale è stato: 

sono stati approvati gli atti relativi al Terzo Stato Avanzamento Lavori, redatti dal tecnico incaricato 

ing. Fabrizio Tocchio, per i lavori eseguiti fino alla data del 19/10/2016; 



è stato liquidato l’importo complessivo di € 55.539,00 (€ 50.490,00 oltre IVA), nel rispetto delle 

suddivisioni previste RTI raggruppamento temporaneo di imprese, con atto dott. Massimo Cortese, 

notaio in Varallo (VC), repertorio 101942/raccolta 16439: ditta Ediltermignone s.n.c. e ditta Elettro 

Energy s.r.l.; 

è stato autorizzato il pagamento delle fatture n. 13PA del 20.10.2016 emessa da Ediltermignone s.n.c. 

di Termignone Domenico e Walter nonché n. 228-2016 del 24.10.2016 emessa da Elettro Energy s.r.l.; 

 

 n. 22 del 09.03.2017 con la quale è stato: 

sono stati approvati gli atti relativi al quarto stato avanzamento lavori n. 4 per i lavori eseguiti fino alla 

data del 17.01.2017; 

è stato autorizzato il pagamento delle fatture n. n. 3 PA del 18.01.2017 emessa da Ediltermignone s.n.c. 

di Termignone Domenico e Walter e n. 1-2017/E del 27/01/2017 emessa da Elettro Energy s.r.l.; 

DATO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 04.08.2017, con deliberazione n. 13, ha 

approvato perizia di variante al progetto appaltato, comportante un importo netto contrattuale 

aggiuntivo di euro 6.000,00 oltre I.V.A. ed ha elevato l’importo complessivo dell’appalto a € 

283.872,20, oltre I.V.A.; 

VISTI ora gli atti relativi allo Stato Finale, alla contabilità finale e al Certificato di Regolare 

Esecuzione, redatti dal direttore lavori ing. Fabrizio Tocchio, composti da. 

- Registro di Contabilità  

- Libretto delle Misure 

- Certificato di Pagamento n. 5 

- Certificato di Ultimazione Lavori in data 10/08/2017 

- Stato Finale dei Lavori 

- Verbale di Consistenza lavorazioni in economia 

- Dichiarazione di conformità impianti elettrici 

- Dichiarazione di conformità impianti idraulici 

- Fattura 13_17 del 01/08/2017 saldo spese tecniche ing. Fabrizio Tocchio 

- Certificato di Regolare Esecuzione inerente i lavori offerti in offerta economicamente più 

vantaggiosa OEV 

- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall’A.T.I. Associazione Temporanea di 

Imprese Ediltermignone snc – Elettro Energy srl 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo di spesa, a consuntivo, è il seguente: 

 



Descrizione voci 

Importo QTE Importo Importo 

differenze 
a seguito 

 QTE di 

perizia 
Consuntivo 

Realizzato 

aggiudicazione       

Importo lavori € 277.872,20 € 283.872,20 € 283.872,20 € 0,00 

IVA sui lavori  € 27.787,22 € 28.387,22 € 28.387,22 € 0,00 

imprevisti (IVA compresa) € 5.940,00 € 5.940,00 € 5.940,00 € 0,00 

lavori in economia, allacciamenti (IVA 

compresa) 
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.269,21 € 269,21 

spese tecniche prog. d.l. e contabilità € 28.724,44 € 29.600,00 € 29.600,00 € 0,00 

spese tecniche coordinam. Sicurezza € 10.730,00 € 11.100,00 € 11.100,00 € 0,00 

cassa previdenza su spese tecniche € 1.578,18 € 1.628,00 € 1.628,00 € 0,00 

IVA su spese tecniche € 9.027,18 € 9.312,16 € 9.312,16 € 0,00 

arrotondamento € 0,20 € 0,63 € 0,00 -€ 0,63 

Totali € 366.659,42 € 374.840,21 € 375.108,79 € 268,58 

 

CONSIDERATO che il maggiore importo di € 268,58, se non dovesse essere corrisposto a saldo dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a valere sul contributo accordato al Comune di Rimasco a 

valere sul programma di finanziamenti “nuovi progetti di interventi, verrà assunto a carico del Comune 

stesso; 

 

VISTE le fatture di saldo: 

 

- società Ediltermignone s.n.c.:  fattura n. 171/PA del 31/08/2017, dell’importo di € 8.174,42 

oltre I.V.A. 

- società Elettro Energy s.r.l.: fattura n. 10_2017/E del 31/08/2017, dell’importo di € 15.423,34 

oltre I.V.A. 

- società Ediltermignone s.n.c.:  la fattura n. 172PA del 31/08/2017, dell’importo di € 4.868,85 

oltre I.V.A. per l’esecuzione di lavori imprevisti, per la somma complessiva di € 5.840,00. 

- società Ediltermignone s.n.c.: la fattura n. 173PA del 31/08/2017, dell’importo di € 3.156,73 

oltre I.V.A. per l’esecuzione di lavori in economia, per la somma complessiva di € 3.851,21. 

- ing. Fabrizio Tocchio: la fattura n. 13_17 in data 01/08/2017, per l’importo di € 11.745,56 oltre 

contributo INARCASSA ed IVA, per un totale lordo di € 14.902,76; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000;  

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa effettuata in sede di formazione 

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis , comma 1,  del  D.  Lgs  267/2000 e smei 

(TUEL); 

 



D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE gli atti relativi alla Contabilità Finale dei Lavori, Stato Finale e Certificato di 

Regolare Esecuzione, inerenti l’intervento di riqualificazione e incremento dell’efficienza 

energetica del patrimonio pubblico, predisposti dal direttore lavori ingegner Fabrizio Tocchio, 

con studio in Borgosesia (VC), così come descritti nella parte preambolo, formati da: 

- Registro di Contabilità  

- Libretto delle Misure 

- Certificato di Pagamento n. 5 

- Certificato di Ultimazione Lavori in data 10/08/2017 

- Stato Finale dei Lavori 

- Verbale di Consistenza lavorazioni in economia 

- Dichiarazione di conformità impianti elettrici 

- Dichiarazione di conformità impianti idraulici 

- Fattura 13_17 del 01/08/2017 saldo spese tecniche ing. Fabrizio Tocchio 

- Certificato di Regolare Esecuzione inerente i lavori offerti in offerta economicamente 

più vantaggiosa OEV 

- Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall’A.T.I. Associazione 

Temporanea di Imprese Ediltermignone snc – Elettro Energy srl. 

 

2. DI APPROVARE il seguente quadro economico consuntivo complessivo di spesa: 

 

Descrizione voci 

Importo QTE Importo Importo 

differenze 
a seguito 

 QTE di 

perizia 
Consuntivo 

Realizzato 

aggiudicazione       

Importo lavori € 277.872,20 € 283.872,20 € 283.872,20 € 0,00 

IVA sui lavori  € 27.787,22 € 28.387,22 € 28.387,22 € 0,00 

imprevisti (IVA compresa) € 5.940,00 € 5.940,00 € 5.940,00 € 0,00 

lavori in economia, allacciamenti (IVA 

compresa) 
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.269,21 € 269,21 

spese tecniche prog. d.l. e contabilità € 28.724,44 € 29.600,00 € 29.600,00 € 0,00 



spese tecniche coordinam. Sicurezza € 10.730,00 € 11.100,00 € 11.100,00 € 0,00 

cassa previdenza su spese tecniche € 1.578,18 € 1.628,00 € 1.628,00 € 0,00 

IVA su spese tecniche € 9.027,18 € 9.312,16 € 9.312,16 € 0,00 

arrotondamento € 0,20 € 0,63 € 0,00 -€ 0,63 

Totali € 366.659,42 € 374.840,21 € 375.108,79 € 268,58 

 

3. DI LIQUIDARE, così come riportato dal certificato di pagamento n. 5 il saldo di complessivi € 

23.597,76 oltre IVA, per le opere eseguite, suddividendo i pagamenti a favore di, tenuto conto 

dell’Associazione Temporanea di Imprese in essere:    

-  società Ediltermignone s.n.c.:  fattura n. 171/PA del 31/08/2017, dell’importo di € 8.174,42 

oltre I.V.A. 

- società Elettro Energy s.r.l.: fattura n. 10_2017/E del 31/08/2017, dell’importo di € 

15.423,34 oltre I.V.A. 

 

4. DI LIQUIDARE, inoltre, la fattura n. 172PA del 31/08/2017 , emessa dalla società 

Ediltermignone s.n.c.,  dell’importo di € 4.868,85 oltre I.V.A. per l’esecuzione di lavori 

imprevisti, per la somma complessiva di € 5.840,00. 

 

5. DI LIQUIDARE, altresì, la fattura n. 173PA del 31/08/2017 , emessa dalla società 

Ediltermignone s.n.c., dell’importo di € 3.156,73 oltre I.V.A. per l’esecuzione di lavori in 

economia, per la somma complessiva di € 3.851,21. 

 

6. DI LIQUIDARE, infine, la fattura, emessa dall’ing. Fabrizio Tocchio, a saldo delle sue 

prestazioni professionali, n. 13_17 in data 01/08/2017, per l’importo di € 11.745,56 oltre 

contributo INARCASSA ed IVA, per un totale lordo di € 14.902,76. 

 

7. DI IMPUTARE le relative spese con imputazione al corrente bilancio di previsione 2017/2019, 

così come riportato nella allegata tabella di liquidazione. 

 

8. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa effettuata in sede di 

formazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis , comma 1,  del  D.  Lgs  

267/2000 e smei (TUEL); 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to TOGNOTTI GIANNI 

        

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla presente determinazione, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il visto di regolarità contabile attestante la 
sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1 
e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.  

 
 
 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                              F.to  Dott. Pier Michele Cucciola 
..……………..…………………..………………………… 

 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

  

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, 04/11/2017  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 

07-nov-2017 al 21-nov-2017. 

 

 

Rimasco, lì ______________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to  Dott. Pier Michele Cucciola 

 

 

 
Timbro 


